

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дитятев Павел Владимирович, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Евстигнеев Александр Сергеевич, Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры		
Администратор регионального проекта	Слюсарь Константин Сергеевич, Заместитель начальника управления		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Алтайского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае", Государственная программа Алтайского края "Экономическое развитие и инновационная		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. (Алтайский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.										
7.2	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году										
7.1	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	20,0000	30,0000	50,0000	75,0000	100,0000

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021		
1.1	В Алтайском крае внедрен региональный экспортный стандарт 2.0 на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД на 01.12.2020 - 0 УСЛ ЕД на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	01.12.2021	В Алтайском крае внедрен региональный экспортный стандарт 2.0.

4

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6

1	Руководитель регионального проекта	Евстигнеев А. С.	Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры	Дитятев Павел Владимирович	5
2	Администратор регионального проекта	Слюсарь К. С.	Заместитель начальника управления	Евстигнеев Александр Сергеевич	5
В Алтайском крае внедрен региональный экспортный стандарт 2.0					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жидких Н. В.	Начальник отдела	Слюсарь К. С.	5
4	Участник регионального проекта	Москвитина Р. С.	Руководитель Центра поддержки экспорта	Слободчиков А. В.	30
5	Участник регионального проекта	Захаров Ю. В.	Начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу	Снесарь В. В.	5
6	Участник регионального проекта	Слободчиков А. В.	Директор	Евстигнеев А. С.	10
7	Участник регионального проекта	Кузьмина Н. З.	начальник управления прогнозирования социально-экономического развития и программного планирования Министерства экономического развития Алтайского края	Дитятев П. В.	15

5

6. Дополнительная информация

6

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В Алтайском крае внедрен региональный экспортный стандарт 2.0	-	01.12.2021	Жидких Н. В., Начальник отдела	В Алтайском крае внедрен региональный экспортный стандарт 2.0.	-
1.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.12.2019	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.1.1	Проведен анализ мероприятий, необходимых для внедрения регионального экспортного стандарта 2.0	01.01.2019	01.12.2019	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.2	КТ: Документ разработан	-	01.12.2019	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.2.1	Разработан план мероприятий ("дорожная карта") по внедрению в Алтайском крае регионального экспортного стандарта 2.0	01.01.2019	01.12.2019	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2019	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.3.1	Согласован с заинтересованными органами и организациями план мероприятий ("дорожная карта") по внедрению в Алтайском крае регионального экспортного стандарта 2.0	01.01.2019	01.12.2019	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.4.1	Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по внедрению в Алтайском крае регионального экспортного стандарта 2.0	01.01.2019	01.12.2019	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.5	КТ: Документ опубликован	-	01.12.2019	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.5.1	Опубликован план мероприятий ("дорожная карта") по внедрению в Алтайском крае регионального экспортного стандарта 2.0	01.01.2019	01.12.2019	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.6	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.12.2020	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.6.1	Проведено исследование по вопросу необходимости внесения изменений в план мероприятий ("дорожную карту") по внедрению в Алтайском крае регионального экспортного стандарта 2.0	01.01.2020	01.12.2020	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.7	КТ: Документ разработан	-	01.12.2020	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.7.1	Разработан документ о внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 (в случае необходимости)	01.01.2020	01.12.2020	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

8

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2020	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

1.8.1	Документ о внесении дополнений в план мероприятий ("дорожную карту") по внедрению в Алтайском крае регионального экспортного стандарта 2.0 согласован с заинтересованными органами и организациями	01.01.2020	01.12.2020	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.9	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2020	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.9.1	Документ о внесении дополнений в план мероприятий ("дорожную карту") по внедрению в Алтайском крае регионального экспортного стандарта 2.0	01.01.2020	01.12.2020	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.10	КТ: Документ опубликован	-	01.12.2020	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.10.1	Документ о внесении дополнений в план мероприятий ("дорожную карту") по внедрению в Алтайском крае регионального экспортного стандарта 2.0 опубликован	01.01.2020	01.12.2020	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.11	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.12.2021	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.11.1	Проведено исследование по вопросу необходимости внесения изменений в план мероприятий ("дорожную карту") по внедрению в Алтайском крае регионального экспортного стандарта 2.0	01.01.2021	01.12.2021	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: Документ разработан	-	01.12.2021	Жидких Н. В., Начальник отдела		РРП

1.12.1	Разработан документ о внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") по внедрению в Алтайском крае регионального экспортного стандарта 2.0 (в случае необходимости)	01.01.2021	01.12.2021	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.13	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2021	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.13.1	Документ о внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") по внедрению в Алтайском крае регионального экспортного стандарта 2.0 согласован с заинтересованными органами и организациями	01.01.2021	01.12.2021	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.14	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2021	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.14.1	Документ о внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") по внедрению в Алтайском крае регионального экспортного стандарта 2.0 утвержден (подписан)	01.01.2021	01.12.2021	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.15	КТ: Документ опубликован	-	01.12.2021	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.15.1	Опубликован документ о внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") по внедрению в Алтайском крае регионального экспортного стандарта 2.0	01.01.2021	01.12.2021	Жидких Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

10

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития
международной кооперации и экспорта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году ПРОЦ							
1	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)

11

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. шт							
2	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)